Městská část Praha 6

Rada městské části  

Usnesení 

ze dne 05.09.2018

č. 3831 / 18

Vystavení objednávky na Stavební práce spojené s osazením sochy T.G. Masaryka na Bachmačském náměstí a úpravy části Bachmačského náměstí 

Rada městské části

I.  B e r e   n a   v ě d o m í 

přiloženou důvodovou zprávu včetně příloh, které jsou nedílnou součástí usnesení

II.  S o u h l a s í

s vystavením objednávky na Stavební práce spojené s osazením sochy T.G. Masaryka na Bachmačském náměstí a úpravy části Bachmačského náměstí 

III.  U k l á d á

1. vedoucí KA - Ing. Janě Jelínkové

zajistit úkony s vystavením objednávky 

Termín: 17.09.2018

2. vedoucí KA - Ing. Janě Jelínkové

zajistit vlastní realizaci akce

Termín: 28.10.2018

Předkladatel : Mgr. Ondřej Kolář starosta MČ Praha 6

Zpracovatel  : Ing. Jana Jelínková vedoucí KA

Usnesení bylo přijato poměrem hlasů : +8 -0 z0

Důvodová zpráva:

Vystavení objednávky na Stavební práce spojené s osazením sochy T.G. Masaryka na Bachmačském náměstí a úpravy části Bachmačského náměstí 
Usnesením RMČ č. 3596/18 z 18.6.2018 byl schválen záměr umístit sochu sochaře B. B. do parku na Bachmačském náměstí. Záměr zahrnuje kromě výroby a instalace kamenného soklu pod sochu i příslušné další stavební úpravy prostoru (předláždění, výměnu laviček, opravu nátěrů kovových prvků, nové odpadkové koš atd.). Socha včetně úprav parku bude odhalena 28.10.2018. 

Neprodleně po zpracování Dokumentace pro výběr dodavatele byla veřejná zakázka vypsána jako celek na výše uvedené práce prostřednictvím elektronického tržiště Prahy 6 – zakázka č. 2018/00091 „Pomník T.G. Masaryka na Bachmačském náměstí – kamenný sokl a úpravy části prostoru náměstí“. Veřejná zakázka byla zveřejněna od 7.8. do 15.8. 2018, tj. v souladu s Příkazem tajemníka č. 12/2017 celkem  7 pracovních dní.

 Po uplynutí ternínu zveřejnění jsme neobdrželi ani jednu nabídku. Z velice napjatých časových důvodů, zejména z důvodu dlouhých dodacích lhůt kamene z kamenolomů,  jsme byli nuceni zakázku rozdělit na kamenické práce a stavební práce. Zakázka na výrobu a osazení kamenného soklu je tedy v současné době zadávána samostatně.

Na realizaci stavebních prací (bourací práce, zemní práce a terénní úpravy, betonový základ pro kamenný sokl, předláždění části náměstí kamennou dlažbou, úpravy a nátěry kovových konstrukcí, zábradlí a pergol) jsme z databáze osvědčených firem jsme  oslovili tři  firmy  v oblasti stavebních prací k podání nabídky : FANSTAV s.r.o, AKANT ART v.o.s. a FAJSTAVR s.r.o. První dvě firmy se omluvily z kapacitních důvodů. Firma FAJSTAVR s.r.o. předložila cenovou nabídku ve výši 1,516.319 Kč bez DPH /1,822.645,90 Kč včetně DPH 21 %/, která byla následně Kanceláří architekta posouzena a shledána jako obvyklá a vyhovující. Zástupce firmy FAJSTAVR s.r.o. byl rovněž pozván k ústnímu jednání dne 29.8.2018, kde nabídku potvrdil a zároveň potvrdil garanci požadovaného termínu, t.j. dokončení do 26.10.2018 a to při zahájení prací  do 17.9.2018. Cenová nabídka zahrnuje veškeré  náklady nutné k realizaci zakázky - dopravu, přesun hmot, dodávky energií pro realizaci, skládkovné, koordinaci  s dodavatelem kamenného soklu a dodavatelem vlastní sochy,  v neposlední řadě je pak zohledněn expresní termín, zejména s ohledem na všeobecný  nedostatek kamenné dlažby. 

Práce budu financovány z investiční akce Socha TGM – úpravy okolí z  rozpočtu Kanceláře architekta, odd. § 3326, pol. 6121, ORG 18668. 

Zpracovatel výslovně prohlašuje, že veškeré údaje a informace v návrhu usnesení, včetně důvodové zprávy a příloh jsou pravdivé a odpovídají skutečnosti.

Rovněž výslovně prohlašuje, že neopomenul uvést žádný údaj nebo informaci, které by obsah návrhu podstatně změnily, pokud by byly uvedeny.

Datum  :  29.8.2018

Zpracoval:  Ing. Martina Čečilová, Kancelář architekta

Přílohy veřejné:

