



Dle rozdělovníku

Č.j.	Vyřizuje / linka	Datum
MHMP 1224510 IS/2011/DOP-O1/Za	Zoubková/ 4283	20. 02. 2012

ROZHODNUTÍ

Magistrát hl. m. Prahy, odbor dopravy, jako stavební úřad příslušný dle ust. § 13 odst. 1 písm.c) a dle ust. § 17 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, na základě žádosti, kterou podal stavebník Hlavní město Praha, se sídlem Mariánské nám. 2, Praha 1, IČO 00064581, zastoupené odborem městského investora Magistrátu hlavního města Prahy, který zmocnil pro řízení společnost Inženýring dopravních staveb a.s., se sídlem Na Moráni 3/360, Praha 2, IČO 27923673, podle § 118 stavebního zákona

povoluje změnu stavby před jejím dokončením, spočívající ve změně termínu dokončení části staveb **Městský okruh Myslbekova – Pelc – Tyrolka**:

- stavba č. 0079 Špejchar - Pelc Tyrolka**, pro kterou odbor dopravy MHMP vydal stavební povolení pod č.j. MHMP141733/2005/SP/DOP-O1/Ta dne 29.12.2006,
- stavba č. 9515 Myslbekova - Prašný most**, pro kterou odbor dopravy MHMP vydal stavební povolení pod č.j. MHMP 66490/2007/DOP-O1/Ab dne 29.02.2008 a č.j. MHMP 553275/2007-DOP/01-Ku dne 05.03.2009,

v rozsahu objektů inženýrských sítí, podzemních staveb a SSZ.

Termín dokončení stavby se mění tak, že stavba bude dokončena do **31.12.2016**.

Ostatní podmínky stavebních povolení zůstávají v platnosti.

Odůvodnění

Podáním ze dne 22.12.2011 požádal stavebník Hlavní město Praha se sídlem Mariánské nám. 2, Praha 1, IČO 00064581, zastoupené odborem městského investora Magistrátu hlavního města Prahy, který zmocnil pro řízení společnost Inženýring dopravních staveb,

a.s., se sídlem Na Moráni 3/360, Praha 2, IČO 27923673, o prodloužení lhůty k dokončení části staveb „Městský okruh Myslbekova – Pelc – Tyrolka, stavba č. 0079 Špejchar - Pelc Tyrolka“ a „Městský okruh Myslbekova – Pelc – Tyrolka, stavba č. 9515 Myslbekova - Prašný most“ v rozsahu objektů přeložek inženýrských sítí. Změna termínu dokončení staveb je způsobena přidělováním finančních prostředků na jednotlivé roky výstavby.

Stavební úřad přezkoumal žádost ve smyslu § 118 odst. 2 stavebního zákona a zjistil, že uskutečněním povolené změny nebudou ohroženy veřejné zájmy ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí může účastník podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení k Ministerstvu pro místní rozvoj podáním u odboru dopravy Magistrátu hl.m. Prahy.

Ing. Jan Heroudek v. r.
ředitel odboru dopravy

otisk úředního razítka

Za správnost vyhotovení:
Ing. Věra Zoubková

Rozdělovník:

I. Účastníkům řízení veřejnou vyhláškou:

vyvěšením po dobu 15 dnů na úřední desce Magistrátu hl. m. Prahy

II. Účastníkům řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu do vlastních rukou na dodejku resp. do datové schránky:

Inženýring dopravních staveb a.s., Na Moráni 3/360, 120 00 Praha 2

III. Dotčené orgány (doporučeně resp. do datové schránky):

Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy, Sokolská 62, Praha 2, 121 24

Hygienická stanice hl. m. Prahy, Rytířská 12, Praha 1, 110 01

Policie ČR, SHMP-DI, P.O.Box 51, Praha 4, 140 21

Drážní úřad, Wilsonova 300/8, Praha 2

Oblastní inspektorát práce pro hl. m. Prahu, Kladenská 103/105, Praha 6

Obvodní báňský úřad Kladno, Kozí 4, P.O.Box 31, 110 01 Praha 1

OOP ÚMČ Praha 6

OD ÚMČ Praha 6

OŽP ÚMČ Praha 7

OD ÚMČ Praha 7

OŽP ÚMČ Praha 8

OD ÚMČ Praha 8

MHMP OOP

MHMP OKR

MHMP OPP

MHMP DOP/O4

IV. Na vědomí:

ÚMČ Praha 6, Československé armády 23, 160 52 Praha 6 - se žádostí o vyvěšení oznámení a o jeho zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup a o podání informace o datech vyvěšení a sejmutí písemností

ÚMČ Praha 7, Nábř. kpt. Jaroše 1000, Praha 7 – dtto

ÚMČ Praha 8, Zenklova 35, Praha 8 – dtto

ÚMČ Praha Troja, Trojská 96, Praha-Troja - dtto

spis